

**Дорожная карта по созданию и функционированию в МБОУ НСОШ №30
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022-2023 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Утвердить кадровый состав Центра	До 31.05.2022	Паршина Т.А.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 01.06.2022	Ващенко И.Н.
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра	До 01.06.2022	Паршина Т.А. Ващенко И.Н.
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 01.06.2022	Паршина Т.А..
5	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	Июнь 2022	Ващенко И.Н. Юндина Е.М.
6	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 01.06.2022	Паршина Т.А.
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май-июнь 2022	Ващенко И.Н. Дудник С.Н. Петриченко Г.А. Бриткова С.Н. Крахмальная Е.Н.
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май-август 2022	Паршина Т.А. Юндина Е.М.
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2022	Ващенко И.Н. Дудник С.Н. Петриченко Г.А. Бриткова С.Н. Крахмальная Е.Н.
10	Открытие Центра	1 сентября 2022	Паршина Т.А.